Календарный план

строительства объекта "Реконструкция объектов незавершенного строительства под жилой комплекс с подземной автостоянкой, встроенным детским дошкольным образовательным учреждением (ДДОУ) на 60 мест и встроенными помещениями" по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 31, литера А.

№ п/п	Наименование работ	Начало	Окончание
1	Подготовительный период	10.03.21	20.04.21
2	Демонтаж	20.03.21	20.06.21
3	Нулевой цикл	10.06.21	30.12.21
3.1	Устройство свайного поля	10.06.21	01.09.21
3.2	Подземная часть здания	01.08.21	30.12.21
4	Надземная часть	01.11.21	01.09.22
5	Каркас здания	01.11.21	29.05.22
5.1	Ограждающие конструкции стен	10.01.22	20.06.22
5.2	Устройство кровли	10.01.22	01.07.22
5.3	Отделка	20.05.22	01.08.22
5.4	Установка окон и дверей	10.02.22	01.07.22
5.5	Внутренняя инженерия	01.03.22	01.09.22
6	Наружные сети	01.02.22	10.08.22
7	Благоустройство	01.08.22	30.09.22



Разработал
ГИП
ООО "Архитектурная мастерская Ясса" _____.

Приложение к письму
Исх. № СК-2203-075
от 10.03.2021.

Заместитель
генерального директора
ООО «Северная Корона»
Верещагин М.Г.

Согласовано
Застройщик ООО "Северная Корона" _____.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

175-ПОС-Г

Лист

Формат А3